



		2012				2013				2014			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
<b>AZIONE 1: Gestione del progetto</b>	Attività 1.1 - Start-up amministrativo del progetto												
	Attività 1.2 - Start-up tecnico												
	Attività 1.3 - Monitoraggio del progetto												
	Attività 1.4 - Incontri di progetto												
	Attività 1.5 - Reporting												
<b>AZIONE 2: Monitoraggio dell'efficacia del progetto</b>	Attività 2.1 - Definizione del protocollo di monitoraggio dell'azione												
	Attività 2.2 - Definizione del protocollo di monitoraggio del progetto												
	Attività 2.3 - Identificazione delle benchmark performances												
	Attività 2.4 - Valutazione di efficacia delle azioni di progetto e messa a punto di una procedura di monitoraggio												
<b>AZIONE 3: Mappatura dei progetti di riduzione dei rifiuti nella GDO</b>	Attività 3.1 - Organizzazione delle attività di mappatura												
	Attività 3.2 - Ricerca e analisi delle migliori pratiche di riduzione dei rifiuti nella GDO												
	Attività 3.3 - Facilitazione dello scambio di migliori pratiche e sinergie tra progetti												
	Attività 3.4 - Piattaforma virtuale per il project networking												
<b>AZIONE 4: Sperimentazione di un Piano per la Riduzione dei Rifiuti nella GDO</b>	Attività 4.1 - Revisione / integrazione del Piano di riduzione dei rifiuti del Comune di Trento												
	Attività 4.2 - Definizione di un protocollo d'intesa per la fase di sperimentazione												
	Attività 4.3 - Sperimentazione del "Piano di riduzione dei rifiuti"												
	Attività 4.4 - Analisi dei risultati												
	Attività 4.5 - Definizione di un modello di implementazione per la diffusione												
<b>AZIONE 5: Analisi di mercato del riuso - Studio di fattibilità di un centro del riuso</b>	Attività 5.1 - Analisi di mercato del riuso												
	Attività 5.2 - Studio di fattibilità di un centro del riuso												
	Attività 5.3 - Definizione di una dichiarazione di intenti per il livello locale												
	Attività 5.4 - Lobbying ed elaborazione di linee guida												
<b>Azione 6: Comunicazione e Disseminazione</b>	Attività 6.1 - Piano di Comunicazione e di materiale di comunicazione												
	Attività 6.2 - Realizzazione e aggiornamento del sito web												
	Attività 6.3 - Linee guida del progetto												
	Attività 6.4 - Networking												
	Attività 6.5 - Piano di comunicazione AFTER-LIFE												
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		2012				2013				2014			