



Progetto: LIFE10 ENV IT 000307 NO.WA
« No Waste »

AZIONE 1
Gestione del progetto





Azione 1 « Gestione del progetto »

Obiettivi

- Garantire il coordinamento delle attività
- Garantire i contatti con la Commissione europea e con TIMESIS
- Garantire il corretto utilizzo delle risorse allocate ad ogni azione
- Garantire tutti gli adempimenti amministrativi generali per lo svolgimento del progetto
- Garantire il rispetto delle scadenze di consegna delle deliverables
- Garantire la rendicontazione delle spese e delle attività alla Commissione europea





Azione 1 « Gestione del progetto »

Attività 1.1: avvio amministrativo del progetto

- Firma del Partnership Agreement
- Stesura di un manuale operativo per la rendicontazione del progetto

Attività 1.2: avvio tecnico del progetto

- Stesura del Work Plan (piano dettagliato attività)





Azione 1 « Gestione del progetto »

Attività 1.3: monitoraggio del progetto

- Stesura del “Protocollo di monitoraggio della realizzazione del progetto”, che riassume le regole di comunicazione tra il partenariato e gli indicatori di monitoraggio dell’attività generale.
- Questa attività è costante per tutto il progetto





Azione 1 « Gestione del progetto »

Attività 1.4: meetings di progetto

- Sono previsti 7 meetings: 4 + 3 via teleconferenza:
 - 2 a Reggio Emilia (1 KO + 1 evento di chiusura)
 - 1 a Trento
 - 1 a Milano
 - In base alle necessità e alle disponibilità di budget si può pensare di organizzarne anche altri (ma non è possibile realizzarne un n° inferiore).





Azione 1 « Gestione del progetto »

Attività 1.5: reporting

- E' l'attività di rendicontazione delle attività e delle spese alla Commissione Europea.
- Si realizza attraverso la stesura di **report tecnici** sullo svolgimento delle attività e **report finanziari** sulle spese sostenute.
- Il progetto prevede la stesura di 3 report lungo tutto l'arco di attività:
 - **Report iniziale:** da inviare entro il 30 Settembre (diversamente da quanto indicato nel progetto).
 - **Report intermedio:** necessario per il pagamento della 2° tranche di co-finanziamento. Entro 30 Ottobre 2013.
 - **Report finale:** necessario per il pagamento del saldo finale. Entro il 28 febbraio 2015.





Azione 1 « Gestione del progetto »

DELIVERABLES

- PARTNERSHIP AGREEMENT: 29 Febbraio 2012
- OPERATIVE MANUAL (manuale di rendicontazione): 29 Febbraio 2012
- WORK PLAN: 30 Marzo 2012
- IMPLEMENTATION MONITORING PROTOCOL: 30 Marzo 2012



PRIME SCADENZE E ATTIVITÀ

- DELIVERABLES ANNO 2012:

DELIVERABLE	AZIONE	DEADLINE
Communication Plan	6.1	30/04/2012
Communication Material	6.1	30/07/2012
Best practices info-sheets filled in	3.2	30/11/2012

PRIME SCADENZE E ATTIVITÀ - 2

- Il 1° anno di attività è essenziale per l'impostazione delle attività cuore del progetto (azione 4 – Piano riduzione rifiuti e 5 - Centro del riuso).
- Attività ad avvio immediato:
 - **FEBBRAIO-GIUGNO (prossimo meeting) 2012:**
 - organizzazione dell'attività di mappatura delle BPs
 - Avvio ricerca e analisi delle migliori pratiche di riduzione dei rifiuti nella GDO
 - Redazione Piano di Comunicazione
 - Realizzazione sito web di progetto

AZIONE 3
Ambiente
Italia

AZIONE
6
Reggio
Emilia

PRIME SCADENZE E ATTIVITÀ - 3

- II° semestre, anno 2012:
 - **LUGLIO - DICEMBRE 2012:**
 - ricerca e analisi delle migliori pratiche di riduzione dei rifiuti nella GDO
 - Avvio della fase di scambio di BPs (definizione metodologia meetings)
 - Avvio revisione/integrazione Piano di Trento
 - Avvio definizione di un MoU per l'applicazione del Piano di riduzione dei rifiuti
 - Analisi di mercato del riuso
 - Studio di fattibilità per un centro del riuso
- AZIONE 3
Amb.
Italia
- AZIONE
4
RE
- AZIONE 5
RE –
Lab&Lab

PROSSIMI MEETING - PROPOSTA

- Da progetto sono previsti 7 meeting, di cui 3 in teleconferenza.
- Dei 4 rimanenti, 1 è il KO e 1 sarà l'evento finale (a Reggio Emilia)
- Per i prossimi meeting si propone un calendario indicativo (da modificare in base alle necessità):
 - **GIUGNO 2012:** meeting a Trento.
Obiettivi: illustrazione schede sulle BPs (primi dati raccolti); impostazione dell'azione 4 (Piano riduzione rifiuti nella GDO) e dell'azione 5 (Centro del riuso)
 - **GENNAIO 2013:** meeting a Milano (da accorpare al meeting previsto nell'Az. 3.3)
OBIETTIVO: preparazione workshop di scambio di BPs; organizzazione/condivisione avvio fase di sperimentazione del Piano nella GDO; stato di avanzamento dello studio di fattibilità e dell'analisi di mercato.



PROSSIMI MEETING – PROPOSTA - 2

- **GIUGNO 2013**, meeting a Trento + conferenza intermedia (per presentare primi risultati del progetto).
OBIETTIVO: aggiornamento su avvio sperimentazione nella GDO,
definizione dichiarazione d'intenti per un centro del riuso.

